IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA DENIVELACIJI LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE

Prilog uz račun - Specifikacija izvedenih radova

Red. br.	Opis pozicije	Jed. mere	KOLIČINA	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a	PDV
1.	Izrada bitumeniziranog nosivog sloja BNS 22 d=6cm	m2	917.00	1,200.00	1,100,400.00	0.00
				Ukupno	**1,100,400.00**	**0.00**

REKAPITULACIJA

	Grupa radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
		1,100,400.00	**0.00**	**1,100,400.00**
	UKUPNO	**1,100,400.00**	**0.00**	**1,100,400.00**

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

Datum overe izvedenih radova: 22.06.2023

ASFALTERSKI RADOVI NA DENIVELACIJI LOKALNOG PUTA – NADVOŽNJAK NA Km 168+690,22 PRUGE

Градилиште: SUBOTICA (ознака или број) Сектор: NISKOGRADNJA (број) Објекат: (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број:

Врста рада IZRADA BITUMENIZIRANOG NOSIVOG SLOJA BUS 22, d = 6 cm	Грађ. норма / Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. 1
Јединична цена Дин. 1.200,00 по m²		Мера	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
-IZVOĐENJE I PREMEĐENJE NA TERENU:				
$P=(202,00\times 3,50)+\left(\frac{3,50+13,30}{2}\right)\times 25,00=$			917,00	917,00

IZVOĐAČ RADOVA:

NADZORNI ORGAN:

За пренос: